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Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kuvata, kuinka suuresta ja pitkästä prosessista on kyse, kun 
kaupunki lähtee saneeraamaan suurta koulurakennusta. Työssä tarkastellaan 
koulurakennuksen saneerauksen vaikutusten laajuutta ja mitä kaikkea tulee käyttäjien kannalta 
ottaa huomioon. Väistötilojen järjestäminen ja suunnittelu hyvissä ajoin ennen saneerauksen 
aloitusta käsitellään tässä työssä. Myös määräyksien ja lakien tärkeys otetaan huomioon 
perusopetuksen järjestämisen lisäksi. Työssä huomioidaan myös riippuvuudet väistötiloihin ja 
niiden tuottamiin palveluihin. 
Työ painottuu pitkälti väistötilojen suunnitteluun, muuton järjestämiseen ja näissä tulevien 
ongelmakohtien huomioimiseen. Tässä työssä otetaan myös huomioon muuton suunnittelu ja 
järjestäminen Paimion kaupungin omalla kunnossapitoryhmällä. Muuttoa varten hoidettavat 
järjestelyt, jotka tulee tehdä väistötilojen kalusteiden siirtämistä varten. Työssä huomioidaan 
muuttoon osallistumisen tärkeys ja aikataulujen huomioon ottaminen, jotta vältytään suurilta 
lisätyö kustannuksilta. 
Kiinteistöön kuuluu myös uimahalli, joten työssä otetaan huomioon myös sen vaikutukset. U 
urakoitsijoiden aikatauluun tulee myös sovittaa uimahallissa kesätauon aikana omana työnä 
tehtävät korjaukset ja siivoukset. Vaihtoehtojen hakeminen sekä selvittäminen työn aikana, jotta 
tehtävät saadaan suoritettua ja ongelmakohdat ylitettyä. Paimion kaupungin sisäisten 
toimintojen huomioon ottaminen sekä töiden yhdistäminen vaikuttaa työssä tavoiteltavaan 
tulokseen. 
Yhteenvedossa otetaan huomioon, mitä olisi pitänyt tehdä toisin ja mitkä asiat vaikuttivat 
olennaisesti töiden onnistumiseen. Yhteistyön merkitys ja sen hyöty pienessä ryhmässä voi 
auttaa tekemään jotain suurta.  
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JUNIOR HIGH SCHOOL IN THE PERSPECTIVE OF 
THE CLIENT AND THE USER 
The purpose of this study is to describe the scope of the process occurs when a city starts to 
plan renovation on a large school building. The extent of the impact of school building 
renovation and everything that should be considered in the process. Organization and planning 
evasive facilities in good time before the renovation started. Also, the importance of regulations 
and laws, in addition organizing of basic education. The thesis also considers the dependencies 
evasive facilities and services they produce. 
The work focuses largely on the renovating the premises, the organization of migration the 
problems related to them. This work also discusses migration planning and organizing with help 
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tional work expenses. 
The property also includes a swimming hall, and such tasks as repair and cleaning during the 
summer break should be coordinated in the contractor’s schedule. It is vital to overcome prob-
lems and seek alternatives so that tasks can be performed. The importance of cooperation in 
internal operations Paimio city is clearly demonstrated. 
The summary discusses what should have been done differently and what factors contributed 
substantially to the success of the work. The importance of cooperation and its benefits in a 
small group can also help to make something great. 
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1 JOHDANTO 
Työssä käydään läpi Paimion kaupungin Vistan koulun saneeraushanketta. 
Hankkeen selvitystyöhön ja hankesuunnitelmaan tutustutaan. Työ avartaa ko-
konaiskuvan, kuinka suuri ja aikaa vievä prosessi on suuren koulun saneeraus-
hanke. Minkälaisia muita vaikutuksia ja miksi yleensä kouluja lähdetään sanee-
raamaan. Työssä myös otetaan esille se, kuinka laajaa käyttäjäkuntaa remontti 
koskee. Miten väistötilojen järjestely ja suunnittelu vietiin Paimion kaupungissa 
eteenpäin.  
Saneerattava rakennus koskee kaikkiaan yli 800 henkeä, ja näin ollen tilojen 
järjestäminen on todella haasteellista. Huomioon tulee ottaa myös niin paljon 
muita asioita, koska koulu ei koske pelkästään opetusta vaan monia muitakin 
toimintoja. Kuinka ottaa huomioon koulun väistötilojen varustelu ja käyttäjien 
tarpeet. Haaste saada toteutumaan niin monta erinäistä asiaa pienessä ajassa, 
jonka vuoksi tulee laatia tarkkoja suunnitelmia.  
Koulukiinteistön saneerauksen tuottama muutto sekä tyhjennystarpeet, jotta 
sopimusehdot täyttyisivät. Työnjohtaminen ja suunnitelmallisuus, jotta muutto-
työ saadaan tehtyä sovitussa ajassa valmiiksi. Kiinteistössä toimii myös uima-
halli, joka tekee kohteesta haasteellisen ja monimutkaisen työkohteen. Uimahal-
lissa tehtävien kunnossapitotöiden haasteellisuus, kun kiinteistössä ei ole vettä 
tai sähköä. Lisäksi tulee huomioida urakoitsijan ja tilaajan teettäminen kunnos-
sapitotöiden yhteensovitus. Nämä kaikki tulevat tämän työn myötä ilmi ja ku-
vaavat hankkeen laajuutta niin tilaajan kuin käyttäjän näkökulmasta. Tämä työ 
antaa myös hyvän pohjan suunnittelulle vastaavanlaiseen kohteeseen. 
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2  YLEISTÄ PAIMION KAUPUNGISTA 
Paimio sijaitsee Varsinais-Suomessa noin 23 kilometrin päässä Turusta. Aino-
astaan Kaarinan kaupunki sekä Liedon kunta erottavat Paimion Turusta, ja näin 
ollen se kuuluu Turun seutukuntaan. Paimio on perustettu vuonna 1325 ja se on 
ollut kaupunki 1.1.1997 lähtien. 31.7.2015 asukkaita Paimiossa oli 10 649, joista 
oli 0-14 vuotiaita 19,2 %, 15–65-vuotiaita 61,6 % ja yli 65-vuotiaita 19,2 %.  
(Paimio 2015.) Paikkakunta on tullut tunnetuksi suurista sähköteollisuuden 
aloista. Paimiossa on ollut sähköalan jakelu-, tehdas- ja asennuslaitoksia sekä 
historiasta löytyy myös yksi vesivoimala Askalan koskessa.  
Kuitenkin yksi tunnetuimmista kohteista kaupungissa on vanha Paimion paran-
tola, jonka Alvar Aalto suunnitteli vuosina 1929–1933 tuberkuloosisairaalara-
kennukseksi. Rakennus toimi tuberkuloosin hoitopaikkana aina 1960-luvulle 
saakka ja tämän jälkeen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin keuhko- ja sisä-
tautisairaalana. Nykyään rakennuksessa toimii Mannerheimin lasten suojelulii-
ton lasten ja nuorten kuntoutussäätiö. (Alvar Aalto 2015.) 
Paimiossa peruskouluikäisiä koululaisia on yhteensä 1 115, ja heitä palvelee 
neljä eri koulua. Näistä oppilaista 376 henkilöä opiskelee yläasteella. Paimiossa 
on myös oma lukio, joka palvelee yhteensä 229 henkilöä. Näin ollen oppilaita on 
yhteensä 1 344. Nämä koululaiset on jaettu asutusalueiden mukaan neljään 
ala-asteeseen, yhteen yläasteeseen ja yhteen lukioon. Vistan koulun yhteydes-
sä toimii ala-asteen lisäksi yläaste. (Paimion 2015) 
Paimion kaupungin kiinteistöpalveluiden alaisuuteen kuuluu myös oma kunnos-
sapitoryhmä, joka kunnostaa ja palvelee kaupungin omistamia kiinteistöjä. Li-
säksi myös kunnossapidon toimintaa kuuluvat käyttäjäpalvelut, jotka ovat pitkälti 
kaupungin omien toimintojen tukeminen esimerkiksi tavaroiden siirrot ja kohtei-
den varustelu käyttäjien tarpeiden mukaan. Kunnossapito koostuu neljästä työn-
tekijästä sekä työhön osallistuvasta työnjohtajasta. Keski-ikä ryhmällä on noin 
57 vuotta. 
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3 VISTANKOULUT JA LÄHTÖTIEDOT 
Vistan koulu koostuu seitsemästä eri vuosina rakennetuista rakennuksista. Ne 
ovat myös erikokoisia ja rakenteiltaan täysin erilaisia. Lisäksi kyseisiä raken-
nuksia on laajennettu ja paranneltu vuosien saatossa. Osan näiden rakennuk-
sien alkuperäinen käyttötarkoituskin on ollut toisenlainen ennen kuin rakennus 
on muuttunut koulukäyttöön. 
3 .1  Yläkoulu 
Rakennus 1 eli yläkoulu on rakennettu vuonna 1974. Rakennus on neljäkerrok-
sinen, joista kolme on maanpäälistä ja yksi maanalainen kellarikerros. Raken-
nuksen länsipuoli on kaksikerroksinen, joka koostuu liikuntasalista, ruokalasta, 
keittiöstä sekä teknisen työn, kuvaamataidon ja käsitöiden tiloista. Itäinen puoli 
koostuu pitkälti opetustiloista. Kiinteistössä toimii myös uimahalli, joka sijoittuu 
molempien osien alakerrokseen. Uimahallin tekninen ja huoltotila sijaitsevat 
uimahallin alapuolella alakellaritasossa. Rakennuksen runko on betonia ja pää-
osin pilaripalkkirakenteinen. Ulkoseinät ovat pitkälti lohkotiiliverhoiltua. Katto-
muoto on sisäpuolelle loivasti kallistettu tasakatto bitumikernikatteella. Kattoa 
on korjattu ja räystäsrakenteita on korotettu 90-luvulla. Kellarikerroksessa sijait-
seva uimahalli on saneerattu 1996, ja vuonna 2007 on asennettu koulun puolel-
le kerrosten välinen hissi. Valmistuskeittiö ja osa ruokalaa on peruskorjattu 
2012, jolloin keittiötä laajennettiin lastauslaiturilla, varastolla ja näiden päällä 
olevalla IV-konehuoneella.  
Taulukko 1. Pinta-alatiedot nykytilanteen mukaan. 
 alakellari kellari 1. kerros 2. kerros 3. kerros iv-konehuoneet Yht. 
Huoneistoala 400 2889 2151 1191 1194 364 8189 h-m2 
     (jatkuu) 
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Taulukko 1 (jatkuu). 
 alakellari kellari 1. kerros 2. kerros 3. kerros iv-
konehuoneet 
Yht. 
bruttoala 434 3014 2295 1247 1242 404 8636 
brm2 
 
Koulun liikuntasali on Paimion suurimpia yhdessä kurssikeskuksen kanssa, noin 
28 m pitkä, 15 m leveä ja 7 m korkea, ja sen vuoksi siellä on myös paljon ilta-
käyttöä. Keväisin 1-salissa pidetään myös Vistan koulujen kevät- ja joulujuhlat, 
joka vuosi myös ylioppilaiden lakitustilaisuus. Myös erinäisiä suurempia tilai-
suuksia pidetään tässä salissa, koska saliin kuuluu myös iso esiintymislava ja 
katsomo. 
3 .2  Yhteiskoulu 
Vanha yhteiskoulurakennus on valmistunut jo vuonna 1927. Lukio-opetus alkoi 
syksyllä 1956 ja vuonna 2010 se siirtyi ylä- ja alakoulukäyttöön. Rakennusta on 
laajennettu 1960 ja 1962, ja lisäksi sen yhteyteen rakennettiin erillinen liikunta-
sali. Liikuntasali on kooltaan 26 m x 13 m x 5 m ja sen alakerrassa on pukuhuo-
neet, varastoja ja lämmönjakokeskus muille koulurakennuksille. Yhteiskoulun 
rakennuksessa on opetustiloja kolmessa kerroksessa, joista alimmainen toimii 
yläkoulun kotitalousluokkina.  Ennen kaupungintalon laajennusta kaupunginhal-
litus kokoontui yhteiskoulun luentosalissa. Rakennus on kerrosalaltaan 3 778 
m2. 
3 .3  Kivikoulu ja 3-sali 
Nimensä mukaisesti rakennus on rakennettu kivestä ja on ulkovaipaltaan rapat-
tu. Kivikoulu on rakennettu 1954, ja se on kerrosalaltaan 1 843 m2. Rakennus 
toimii kolmessa kerroksessa alakoulun käytössä. Kellaritiloista löytyy teknisen 
työn luokka, siivouspalveluiden taukotilat, pukuhuoneet ja erillisiä varastotiloja. 
10 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tero Aaltonen 
Kiinteistössä on myös oma liikuntasali, joka on pituudeltaan 19 m, leveydeltään 
9,85 m ja korkeudeltaan 5,30 m. Koulun muut tilat ovat pitkälti opetuskäyttöön 
varattuja tiloja lukuun ottamatta kiinteistöhoidon varastoa liikuntasalin alla. Eri-
koista koulussa on sen vessat, joihin kulku on ulkokautta. 
3 .4  Puukoulu 
Tämä koulu on Vistan kouluista vanhin, koska se on rakennettu jo 1900-luvun 
vaihteessa. Rakennuksen kellarissa on vanhan keittiön varastot, mutta nykyään 
se on pitkälti varastotilaa. Opetustiloina on kaksi muuta kerrosta yhteensä vii-
den luokkatilan verran. Rakennuksen tiloissa toimii myös kouluterveydenhuollon 
tilat. Niin kuin koulun nimikin kertoo, on rakennus rungoltaan ja ulkoverhoilul-
taan puuta. Tämä rakennus jakaa yhteisen pihan ja teknisen työn luokan kivi-
koulun kanssa. 
3 .5  Alatalo 
Alatalo-rakennus on rakennettu vuonna 1982 alun perin kansainopiston käyt-
töön. Rakennus on bruttoalaltaan 864 m2 ja toimii yhdessä tasossa. Alatalon 
vieressä on keskitalo, joka toimii kehitysvammaisten asuntolana. Vaikka raken-
nus on Vistan koulun välittömässä läheisyydessä, on sen lämmitys-, vesi- ja 
sähköliittymät eriytetty, ja näin ollen se toimii omana yksikkönä. 
3 .6  Muut rakennukset 
Myllyhaan koulu toimii Vistan koulun erityiskouluna. Kerrosneliöitä rakennuk-
sessa on 555, ja se toimii kahdessa tasossa. Rakennus on saneerattu sisätiloil-
taan vuonna 2000. Kiinteistössä on toiminut myös ajansaatossa hammaslääkä-
ri. 
Keltainen rivitalo on lähes kokonaan päiväkoti toiminnan käytössä, mutta ra-
kennuksessa toimii myös Mannerheimin lastensuojeluliiton perhetalo hattara. 
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Rakennuksesta osa on myös kiinteistöhoidon varastona ja vuokrattuna ulkopuo-
liselle. Rakennus on rakennettu vuona 1959 ja kerrosneliöitä 556 m2. Rakennus 
on kuitenkin suunniteltu purettavaksi kivikoulun saneerauksen yhteydessä. 
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4  HANKKEEN ALOITUS 
Rakennushankkeen tarveselvityksen laittoi alulle koulu- ja sivistystoimi. Syynä 
koulurakennuksen korjaus- ja uudistushankkeelle oli tulevaisuuden näkymät 
aloittavien opiskelijoiden määrissä ja luokkakokojen kasvussa. Lisäksi vuosina 
2008–2009 tehtyjen ilmanlaatu- ja kosteusteknisissä kartoituksissa havaittiin 
tietynlaisia rakennusteknisiä ongelmia. Näitä ongelmia olivat vuotava ulkovaip-
pa ikkunoiden osalta. Lisäksi vanhat pölyävät rakenteet, esimerkiksi lastulevy 
seinät, asbestia sisältävät linoleumilaatat ja alas laskettujen kattojen äänieris-
teet. Rakennuksessa havaittiin myös ilmanvaihdon riittämättömyys nykypäivän 
oppilasmäärille. Tämä kuitenkin johtui pitkälti rakennuksen käyttömuutoksesta 
vuosien saatossa, kun jokainen pienikin nurkka on otettu käyttöön tai luokkatilo-
jen käyttötapa on muuttunut. Näitä ei alkuperäisissä suunnitelmissa ja mitoituk-
sissa ole voitu kuitenkaan huomioida, koska rakennus on valmistunut vuonna 
1974. Lisäksi valaistus ja talotekniikka ovat ottaneet suuren harppauksen kulu-
neen 40 vuoden aikana. Kiinteistöä on kuitenkin perusparanneltu näiden kulu-
neiden vuosien aikana. Ilmanvaihtoa on saneerattu energian kulutuksia silmällä 
pitäen, kun on lisätty lämmöntalteenotto sekä tiiviimpiä suodattimia. Itse koneet 
ja runkolinjat ovat kuitenkin alkuperäisiä. 
4 .1  Hankesuunnittelu 
Heti alkuun hankkeeseen hankittiin ulkopuolista apuvoimaa konsulteista. Ko-
kouksia myös pidettiin kerran kuukaudessa, jossa paikalla oli konsultit, käyttäjän 
ja teknisen toimen edustajia.  Konsulttien tarkoitus oli kerätä hankkeen lähtötie-
dot koko Vistan koulusta. Tämä siksi, koska kaikkia piirustuksia ei ollut olemas-
sa tai ne olivat puutteellisia. Lisäksi ne olivat vanhoja paperiversioita, jotka piti 
digitalisoida tulevaa suunnittelua varten. Silloin myös päätettiin, kun digitointia 
tarvitaan, tulevat lähtötiedot olla oikein. Näin ollen palkattiin ulkopuolinen yritys 
mitoittamaan koko Vistan koulun rakennuskanta. Tällä tavoin nähtiin myös van-
hojen piirustusten paikkaansa pitävyys sekä saatiin tuotettua ne sähköiseen 
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muotoon tämän hetkinen rakennus. Arkkitehtitoimisto teki käyttöön toteutetta-
vaa suunnittelua sekä tilasi myös erikoisalojen suunnittelun eli LVIAS, jotka 
konsultoivat talotekniikan osalta.  Suunnittelun aloitusvaiheessa tavoitteiksi lai-
tettiin tulevaisuuden tarpeet ja lähtökohdat. Samalla nykyaikaistetaan talotek-
niikka ja tilat nykypäivän vaatimuksia vastaavalle tasolle. Tämän myötä tavoitel-
tiin myös tilojen muunneltavuutta, monikäyttöisyyttä ja turvallisuutta. Turvalli-
suudella tarkoitettiin, että kameravalvontaa lisättiin käytäville sekä jokaisesta 
tilasta on kaksi erillistä kulkureittiä hätäpoistumiseen. Suunnitteluvaiheessa itse 
käyttäjät olivat koko ajan mukana, ja se eteni hyvää vauhtia, mistä suurin kiitos 
voitiin antaa Vistan koulun innokkaalle rehtorille. Vaikka hankesuunnittelua ajet-
tiin kovaa vauhtia eteenpäin, ei kuitenkaan tiedossa ollut, tulisiko se edes toteu-
tumaan. Hankkeesta käytiin useita keskusteluja käyttäjien ja kaupunginhallituk-
sen päättäjien kanssa, onko kyseinen hanke edes tarpeellinen. Hanke ei mei-
nannut saada tuulta purjeisiin päättäjätasolta. Syynä oli pitkältä se, että hanke 
oli päättäjien mielestä liian suuri Paimion kokoiselle kaupungille sekä lähdettäi-
siin kirimään korjausvelkaa näinkin tiheällä aikavälillä. 
4 .2  Hankesuunnitelma ja aikataulut 
Kun kaupunginvaltuusto näytti hankkeelle vihreää valoa, jaettiin hanke kolmeen 
osaan suunnittelun ja toteutuksen osalta. Alustava aikataulullinen jako koulujen 
saneerauksille oli Alatalo 2014, Yläkoulu 2015 ja Kivikoulu 2017. Näin ollen 
hankkeelle saatiin investointimääräraha. Koko hankkeen suunnittelu aloitettiin 
maaliskuussa 2012, ja elokuun loppuun mennessä suunnitelmien tuli olla val-
miina, jotta saatiin tehtyä kustannusarvio. Kustannusarvio taas saatiin liitettyä 
vuoden 2013 talousarvioneuvotteluihin, minkä myötä saatiin määrärahat perus-
korjaussuunnittelun aloitukselle Vistan koulun hankkeen osalta.  Hankkeen kol-
me osaa oli Vistan koulun Alatalo, Yläkoulu ja Kivikoulu. Jako tehtiin, koska tilat 
olivat ja tulivat olemaan pitkälti koulun käytössä jokaisen remontin aikana. 
Hankkeelle lähdettiin kilpailuttamaan toteutussuunnittelua arkkitehtien ja raken-
nusteknisten osien osalta. (Hankintailmoitus 2013.)  
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Kilpailutuksen myötä talotekniikan suunnittelijat vaihtuivat. Myös arkkitehti vali-
koitui kilpailun myötä, ja sen kilpailun voitti jo hankesuunnittelussa mukana ollut 
arkkitehtitoimisto. Tarkoitus oli ensimmäisenä saneerata Vistan koulun Alatalo, 
joka ei ollut minkäänlaisessa koulukäytössä sillä hetkellä. Ylimääräisiä tyhjiä 
kiinteistöjä, jonne koulu toimintoja olisi voitu siirtää, ei ollut muutenkaan pienes-
sä kunnassa vapaana. Tämän myötä saatiin myös ratkaisu tilanpuutteeseen ja 
mahdollisen väistötilojen suhteen. Alatalon remontin suunnitelman valmistuivat 
vuoden 2013 talven aikana. Heti alkukeväästä 2014 kilpailutettiin Alatalon pe-
ruskorjaus. Kilpailutuksen myötä hankkeelle löydettiin tekijä ja rakennus perus-
korjattiin kesän 2014 aikana.  
4 .3  Yläkoulun urakka-asiakirjat ja tarjouspyynnöt 
Yläkoulun hanke oli saatu vietyä siihen vaiheeseen, että oli aika jättää tarjous-
pyyntöhakemukset. Urakkatarjousta koskeva pyyntö jätettiin HILMA:an, jossa 
julkaistaan julkishallintojen tarjouspyynnöt. Tässä vaiheessa tarjouspyyntöasia-
kirjojen piti olla jo meillä, mutta ne saapuivat kuitenkin viikon myöhässä kopiolai-
tokselta. Asiakirjoja oli todella suuri määrä, koska hanke oli jaettu pääurakkaan 
sekä sivu-urakoihin talotekniikan osalta. Tämän vuoksi jokaista piirustussarjaa 
oli kuusi kappaletta, ja ne täyttivätkin hetkellisesti työhuoneen. Näistä sarjoja 
jaettiin kunkin urakan valvojalle, rakennustarkastajalla ja tilaajalle. Lisäksi kolme 
sarjaa oli sopimusvaiheeseen. Urakkatarjouksen jättö meinasi myöhästyä. Li-
säksi urakkaan sovitun kopiolaitoksen toimitukset takkuilivat todella paljon, min-
kä vuoksi jouduimme ottamaan heihin yhteyttä säännöllisesti. Hankkeesta kiin-
nostuneet tahot ilmoittivat kiinnostuksensa saneerauskohdetta kohtaan, ja näin 
ollen järjestimme tutustumiskäyntejä saneerattavaan kohteeseen. Tutustumissa 
käynnit olivat myös yksi ehto urakkatarjouksen hyväksymiselle. Järjestimme 
kaikkiaan kolme käyntiä jokaisen viikon torstaipäivänä 26.2. eteenpäin. Jokai-
sella tutustumiskäynnillä oli vähintään kolme kiinnostunutta urakoitsijaa taikka 
massalaskijaa. Tutustumassa kävi myös teline- ja sääsuojia tarjoava yritys. 
Näiden jälkeen odotimme tarjouksia, jotka tuli toimittaa suljetussa kirjekuoressa 
maanantaihin 16.3. kello 12:00:een mennessä. Urakkatarjousten avaus tehtiin 
15 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tero Aaltonen 
samana päivänä kello 14.00. Tarjousten avauksen jälkeen ne pisteytettiin ja 
tekninen lautakunta hyväksyi tarjouskilpailun voittajan. Itse urakkaneuvottelut 
järjestettiin 9.4. kello 12.00, jonne saapuivat pää- ja sivu-urakoitsijat ennalta 
sovitusti eri aikoihin. Yläkoulun aloituskokous järjestettiin 28.4.2015 (liite 1). 
 
Kuva 1. Yläkoulu hankkeen ilmakuvapiirros. 
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5  YLÄKOULUN SANEERAUS 
Yläkoulun hanke, jonka saneeraus oli suunniteltu aloitettavan vuonna 2015, oli 
hyvin lähellä jäädä tekemättä. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan saneeraus 
olisi edennyt 3 osassa eli periaatteessa kerroksittain. Tämä ei kuitenkaan ollut 
mahdollista, koska talotekniikan osat olivat hyvinkin riippuvaisia toinen toisis-
taan. Lisäksi omat vaikeudet toivat kellarikerroksessa toimiva uimahalli, jonka 
saneeraus jätettiin pois jo hankesuunnittelusta. Näin ollen mietittiin hankkeen 
aloitusta vasta vuonna 2016. Oppilasmäärien ennusteet eivät kuitenkaan tässä-
kään vaiheessa olleet muuttuneet lähivuosien ajaksi. Lisäksi väistötiloihin siir-
tyminen tuottaisi ongelmia. Saneerauksen jakaminen myös usealle vuodelle oli 
nähty hieman ongelmalliseksi Hanhijoen koulun laajennuksen osalta. Siellä laa-
jennusta tehtiin pitkälle syksyä, kun koulun toiminnat olivat jo täydessä vauhdis-
sa. Se aiheutti ikävää rasitusta niin melun, pölyn ja muiden ongelmien osalta 
koulun toimintaan. 
5 .1  Saneerattavat tilat 
Korjaus käsittää tila- ja pinnoitemuutoksia, talotekniikan uusimista sekä kolme 
laajennusosaa. Peruskorjaukseen ei kuitenkaan kuulunut uimahalli ja kuntoiluti-
lat, noin 1 350 brm2, lukuun ottamatta yläpuolisista korjaustöistä, kellarin sa-
vunpoistokanavista sekä IV-töistä aiheutuvia kattotöitä. Korjauksen ulkopuolelle 
jäi myös jokin aika sitten saneeratun keittiön tilat, n. 700 Brm2 1-kerroksessa. 
Myös alakellarissa oleva uimahallin huoltotila jäi varsinaisten korjaustoimien 
ulkopuolelle lukuun ottamatta pääsähkökeskus- ja teletilaa. 
5 .2  Saneerauksen aikataulu 
Saneeraus jaettiin kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe jakautui huhtikuus-
ta aina syyskuuhun. Aloitus koski teknisen työn laajennusta, jonka ajankohta oli 
27.4.2015. Tähän vaiheeseen kuului myös vanhaa teknisen työn luokka, 1. ker-
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roksen erikoisluokat, ruokasali sekä yläpihan alueella olevaa koulukuljetusalue. 
Erikoisluokkia oli kuvaamataito-, käsityö- ja musiikkiluokat. Myös uimahallin ja 
kuntoilutiloihin tehtiin töitä, jotka ajoitettiin kesäloman aikaan 29.6.2015 alkaen 
aina 2.8.2015 asti.  
Välitavoite 1. luovutus ajankohdaksi oli määritetty 31.7.2015, joka koski juurikin 
ruokalan osaa ja piha-alueen töitä. Koska koulu alkoi Paimiossa 12.8.2015, 
aloittavat opettajat työskentelyn tulevaa syksyä varten viikkoa aikaisemmin. Sen 
myötä välitavoite jätti hyvin aikaa varustaa ja järjestellä kouluruokailuun kulkua. 
Välitavoite 2. ajoittui 11.9.2015, jolloin vastaanotettavaksi tuli teknisen työn tilat, 
erikoisluokkasiipi ja varmuusjärjestelmät. Tiedossa oli, että nämä kaksi aikatau-
lua tulevat olemaan todella haasteellisia niin rakennusteknisesti kuin työmääräl-
tään. Näistä kuitenkin haluttiin pitää kiinni kustannussyistä. Toisen välitavoitteen 
saavutus ajoissa oli myös tarpeen, koska koululla ei ollut muita teknisen työn 
luokkia, joissa olisi voitu järjestää yläkouluikäisille tarvittavaa opetusta. Yläkou-
luikäisillä oli myös mahdollisuus ottaa valinnaisia aineita, joihin kuuluu musiikki, 
kuvaamataito ja käsityö. Paremman kuvan välitavoitteista ja rakennusalueesta 
saa Yläkoulun aikataulusta (liite 2). 
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6  VÄISTÖTILOJEN SUUNNITTELU 
Väistötilojen järjestäminen oli varsin vaikeaa, koska yläkouluikäisillä opetus ei 
tapahdu pelkästään yhdessä luokkatilassa. Tilojen järjestäminen lain määrää-
mien oppiaineiden, esimerkiksi fysiikan, kemian, biologian, liikunnan, musiikin, 
kuvataiteen sekä käsitöiden ja kotitalouden osalta tuotti pään vaivaa (Opetus-
hallitus 2015).  
Yläkoululaisten kotitalousluokat sijaitsivat vieressä olevassa yhteiskoulun kella-
rikerroksessa, ja muu erikoisopetus tapahtui yläkoulun tiloissa. Paimion kau-
pungin kiinteistöpuolella haettiin erinäisiä ratkaisuja väistötilojen ratkaisemisek-
si. Ajatuksia ja suunnitelmia mahdollisista konteista koulun pihalle oli myös vaih-
toehto, mutta valitettavasti se ei tuonut ratkaisua 371 oppilaan tiloihin.   
Onneksi kuitenkin kiinteistö, jossa Paimion sähkökurssikeskus toimi oli tyhjen-
tymässä Turun aikuiskoulutuskeskuksen toiminnasta. Kurssikeskuksen tilat oli-
vat sinänsä jo oikein hyvät, koska tila koostui pitkälti jo olemassa olevista luok-
kahuoneista. Rakennuksessa oli myös oma liikuntasali, jota voitiin käyttää myös 
liikunnan opetukseen.  Tämä kuitenkin vaati kaupunginhallitukselta päätöksen, 
koska vuokrasopimusta oli Turun aikuiskoulutuskeskuksen kanssa jäljellä aina 
vuoteen 2017 saakka. Aikuiskoulutuskeskus oli kuitenkin jo pitkään halunnut 
luopua vuokratuista ja tyhjänä seisovista tiloistaan. Asia kuitenkin saatiin perus-
teltua kaupunginhallitukselle, ja näin ollen osa tiloista otettiin takaisin kaupungin 
haltuun. Tämä oli oikein hyvä ratkaisu, koska tilat olivat kaupungin omia eikä 
tämän vuoksi ollut enää tarvetta hankkia taikka vuokrata tarvittavia tiloja. 
6 .1  Väistötilojen käyttö ja muutokset 
Niin kuin aikaisemmin oli kirjoitettu, yläkouluikäisiä ei voitu sijoittaa vanhan 
kurssikeskuksen tiloihin erikoisluokkien puutteen vuoksi. Tämä taas helpotti 
väistötilaan siirtyvien koululaisten määrittämisessä, kun yläkouluikäisiä ei voitu 
huomioida. Ainoa suoranainen puute kiinteistössä kuitenkin oli puukäsityön ti-
loista, joita kiinteistöstä ei löytynyt. Lisäksi kurssikeskuksen tiloja oli osa vuok-
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rattu ulkopuolisille yrittäjille, ja kiinteistössä toimi jo ennestään kaupungin oma 
Tapiolan päiväkoti. Jäljellä oli vain yksi käytävä, jonka varrella on yhteensä kuu-
si luokkahuonetta. Kurssikeskuksessa olevan ruokalan koko kuitenkin asetti 
pienen rajan käyttäjämäärille, jota ravintola pystyi vetämään läpi lounas ruokai-
lun aikana. Paikkoja ravintolassa olo enimmillään 60 oppilaalle. Oikeastaan tä-
män kautta päädyttiinkin siihen tulokseen, että Vistan koulusta siirtyvät viiden-
nen ja kuudennen luokan oppilaat, joita oli sillä hetkellä 108 henkeä. Tämän 
päätöksen myötä piti ruokailukin jakaa kahteen (Paimio 2015). 
Ihan niin yksinkertainen ei kuitenkaan siirtopäätös ollut, koska hyvin moni 5.-6.-
luokkalainen oli kuitenkin koulukyydityksen piirissä, jolloin he olivat oikeutettuja 
saamaan kyydin myös väistötiloihin. Tämä myös vaikutti monen muun koululai-
sen arkeen, koska Vistan koulun ja kurssikeskuksen välimatka oli noin 2,5 km. 
Koulukyyditykset oli kilpailutettu jo 2014, ja tämän vuoksi koulukyyditysten jat-
kokyydityksestä tuli pyytää lisätarjous. 
Puutöiden järjestämiselle löydettiin myös ratkaisu Kriivarin ala-asteesta, joka 
sijaitsi pyörätietä pitkin noin yhden kilometrin päässä kurssikeskuksen kiinteis-
töstä. Myös ulkoliikuntaa voitiin järjestää samassa kiinteistössä, koska Kriivarin 
koulun kentälle oli vuonna 2014 asennettu jo kertaalleen käytössä ollut teko-
nurmikenttä. Kurssikeskuksen kiinteistö ei myöskään vaatinut suuria investoin-
teja kiinteistön parantamiseksi. Kiinteistöön tuli kuitenkin tehdä ilmanvaihtoput-
kien nuohous ja säätö, koska edellisestä oli jo aikaa ja tiedossa oli että ilman-
vaihdon säädöt olivat sekaisin. Lisäksi piha-alueelle tuli tehdä oma rajattu väli-
tuntialue, koska päiväkodin piha-aluetta ei tullut sekoittaa koululaisten käyttöön. 
Myös sisätiloihin tuli saada naulakot 110 oppilaan vaateiden säilyttämistä var-
ten. Nämä puutteet kuitenkin saatiin mielestäni aika helposti ratkaistua kunnos-
sapidon voimin. Kriivarin koulussa haluttiin tehdä muutoksia eteisnaulakoihin, 
joten vanhoja naulakoita voitiin hyötykäyttää kurssikeskuksen tiloissa. Piha-
alueen aitaus tehtiin kevyistä puuelementeistä yhdistettynä vihreän väriseen 
muoviseen suoja-aitaan, joita yleensä näkee työmaa-alueiden suojaamisessa ja 
rajaamisessa. 
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Musiikin, kuvaamataidon ja käsityön opetus jouduttiin hieman hajauduttamaan 
eri kiinteistöihin. Vistan koulun rakennukset olivat pitkälti jo käytössä, ja niiden 
opetusta oli taas vähemmän ja valinnaisina. Kuvaamataidon ja musiikin opetus 
saatiin järjestymään lukion tiloista, joihin Vistan koululta oli noin 1,5 km. Käsitöi-
den opetus siirrettiin kivikoulun yhteydessä olevaan vanhaan talonmiehen asun-
toon, joka oli pitkälti jo varastona ja käyttämättömänä.  
6 .2  Väistötiloissa opiskelevien ruokailu 
Opetushallituksen määräysten mukaan peruskoululaisille on järjestävä terveelli-
nen, tarkoituksenmukainen, ohjattu ja täysipainoinen maksuton kouluruokailu. 
Lounasruokailu mukaan lukien erityisruokavaliota noudattavien oppilaiden ruo-
kailu on esi- ja peruskoulun oppilashuoltotyötä. (Opetushallitus 2015.)  
Kurssikeskuksessa oli oma toimiva keittiö, vaikkakin se oli jo vuokrattu yrittäjäl-
le. Ravintolaan ei ruokailun järjestäminen ollut kovinkaan helppo asia. Tuli asi-
asta neuvotella ravintolan pitäjän kanssa, olisiko ruokailun järjestäminen edes 
mahdollista. Tiedossa kuitenkin oli, että ravintolan pitäjän itse tuottama ruoka oli 
huomattavasti kalliimpaa kuin koulun omassa keittiössä tehty ruoka. Myöskään 
ruuan valmistaminen niin monelle oppilaalle erikoisruokavalioiden lisäksi ei olisi 
ollut mahdollista. Lisäksi yrittäjän olisi pitänyt palkata lisää työtekijöitä, jotta 
edes osa näistä puutteista olisi voitu täyttää. Näin päädyttiin, että ruoka tuotet-
taisiin yläkoulun keittiössä ja kuljetettaisiin kurssikeskukseen. Tämän myötä 
yrittäjän huoleksi jäisi vain ruuan tarjoilu ja astioiden pesu. Koska yläkoulun 
ruokailijamäärä väheni, oli myös mahdollista antaa osa ruokailuvälineistä kurs-
sikeskuksen ravintolan käyttöön.  
Aikatauluttaminen ruokailun suhteen kuitenkin kävi hieman haasteelliseksi. Ylä-
koulun suurkeittiön kuljetuksia oli kuitenkin jo useaan eri kohteeseen, ja sen 
vuoksi ruuan kuljetus tuli ajoittaa kello 10.00 ja ruuankuljetus astioiden palautus 
kello 12.30. Tuon välisenä aikana yrittäjän piti asettaa ruokailu esille, jotta en-
simmäiset oppilaat tulisivat syömään kello 10.30 ja seuraava ryhmä kello 11.00. 
Tarkoitus oli myös vähentää häiriötä ulkopuolisille ruokailijoille, jotka normaalisti 
21 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tero Aaltonen 
tulivat syömään kello 11.00 jälkeen. Lisäksi yrittäjän tuli saada pestyä ruoka-
huollon tarvikkeet, jotta ne palautuisivat takaisin yläkoulun keittiöön. Yrittäjällä 
oli myös haastetta saada pesulinjaston läpi kulkemaan näin suuri määrä ruokai-
luvälineitä. 
Yläkouluikäisten ruokailut saatiin järjestymään lukujärjestysten suunnittelulla, 
jolloin muissa väistötiloissa käyvien opetusten järjestäminen ei tullut haasteel-
liseksi. Kokonaisuutena tämä kaikki oli kuitenkin tiivis järjestely, minkä vuoksi 
jokainen aika oli tässä aikataulussa riippuvainen toisistaan.  
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7  YLÄKOULUN MUUTTO 
7 .1  Työmaa aikataulu ja tavoite 
Työmaalla tehtävän aikataulun ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan 
tietoa tehtävän laajuudesta. Aikaisemmin tehdyistä työsaavutuksista ja työme-
nekeistä on paljon apua, kun aletaan suunnitella tehtävän kestoa. Aikataulua 
suunnitellessa tulee ottaa huomioon käytettävissä olevien tekijöiden ammattitai-
to sekä tarvittavan työryhmän koko. Suuntaa antavaa tietoa voidaan käyttää 
esimerkiksi aikaisemmin tehdyn samankaltaisista suoritteista. Vankan koke-
muksen perusteella on mahdollista määrittää suurin piirtein tehtävään tarvittavat 
resurssit sekä tarvittava aika. Tehtävän ohjausta varten tarvitaan aikataulu, jon-
ka avulla verrataan käytettävää aikaa suhteessa syntyvään tuotokseen. Aika-
taululla pitää myös pystyä varautumaan työmaalla tapahtuviin mahdollisiin häi-
riötilanteisiin sekä suunnitelmien muutoksiin. (Ratu KI-6023, 8.) 
7 .2  Työnjohto ja johtaminen 
Työnjohtajan tärkein työ on niin sanotusti ”työntää” työtä eteenpäin ja asettaa 
jokaiseen työhön sellainen työntekijä, jonka taidot ovat siinä parhaimmat. Hyvä 
työnjohtaja tietää myös, kuinka käyttää tehokkaimmin työvoimaa, työkaluja ja 
materiaaleja jokapäiväisessä työssään. Hän on yksilö, joka ymmärtää myös 
teknisen osan työstä. Hyvä johtaja saavuttaa alaisiltaan uskollisuutta ja vastuun 
kantamista yritykselle. Hyvällä työnjohdolla on myös havaittu pienentävä vaiku-
tus varkauksiin, huonoon laatuun ja työilmapiiriin sekä materiaalihukkaan. Työn-
johtaja on usein myös silmät, korvat ja tiedottaja työmaan vastaavalle tai valvo-
jalle. (Mincks & Johnston 2010, 221.) 
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7 .3  Muuttoaikataulu 
Aloitin työt Paimion kaupungilla jo helmikuun alussa kiinteistöpäällikön toivo-
muksesta. Tiedossa oli, että keväästä tulee haastava, ja siksi minun pääasialli-
nen tehtäväni oli yläkoulun saneeraukseen liittyvät asiat. Tehtäväni oli myös 
suunnitella ja tehdä aikataulu kevään aikana tehtävästä yläkoulun muutosta ja 
muusta kesän aikana tehtävistä kunnossapidon tehtävistä. Sovin tapaamisia 
yläkoulun rehtorin kanssa, joka oli hyvin aktiivinen kyseisen hankkeen kanssa. 
Aloimme yhdessä tekemään alustavaa yleisaikataulua, jotta asiat, mistä ja mil-
loin mitäkin tiloja voi ottaa työn alle. Sovimme myös jätekuljetuksen kanssa, että 
he toimittaisivat yläkoululle kuusi kappaletta 240 litran jäteastiaa keräyspaperille 
ja neljä pahville. Näiden astioiden tyhjennys sovittiin joka viikon perjantaina. 
Opettajat siirtelivät tyhjät astiat kerroksiin ja täyttivät sitä mukaan. Tilasin en-
simmäisen tapaamisen jälkeen yläkoululle pahvilaatikoita, jotta opettajat pääsi-
vät pakkaamaan opetusmateriaalejaan. Tapasimme muutamaan otteeseen, kun 
uusia asioita ilmeni ja olin saanut alustavat aikataulut valmiiksi. Pahvilaatikoita 
jouduin tilaamaan aika pian ensimmäisen tilauksen jälkeen, koska ne loppuivat 
kesken. Tein jokaisesta rakennuksesta erillisen aikataulun, joka avusti hahmot-
tamaan muutoksia. Myös opettajien osallistumista muuttoon oli neuvoteltava, 
koska osan mielestä muuttoon osallistuminen ei heille kuulunut. Asia saatiin 
kuitenkin sovittua ilman ongelmia rehtorin toimesta. Suurin urakka minun osal-
tani oli yhdistää koulun muutto ja kunnossapidon työt yhteen asiakirjaan (liite 3.) 
7 .4  Erikoisluokkien muutto 
Ensimmäisenä kohteena oli teknisen työn luokka ja erikoisluokat, jotka urakoit-
sija otti haltuunsa 27.4. Teknisen työn alue oli osittain helppo, koska koulu aikoi 
huutokaupata osan vanhoista työkoneista, jotka olivat peräisin 70-luvulta. Li-
säksi jo urakkatarjouspyyntöasiakirjoissa arkkitehti oli huomioinut, että kiinteät 
kalusteet sekä erillisen kone- ja kalusteluettelon mukaiset asiat kuuluivat ura-
koitsijan huolehdittavaksi. (liite 4.) 
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Tämä helpotti huomattavasti kunnossapidon työryhmän työtaakkaa. Tilaan kui-
tenkin jäi huomattava määrä muuta konetta, työkaluja ja materiaaleja. Onneksi 
kuitenkin saimme teknisen työn opettajan hyvissä ajoin tyhjentämään luokkaa 
turhista tavaroista. Ainoa ongelma kuitenkin oli tila, jonne käyttökelpoinen tava-
ra voitaisiin varastoida. Varastotilan järjestäminen oli kuitenkin suhteellisen yk-
sinkertainen asia, koska koulurakennuksia on Paimiossa ennenkin remontoitu. 
Olimme Paimiossa ennenkin käyttäneet vanhoja merikontteja tavaroiden säily-
tykseen hyvällä menestyksellä. Esimerkiksi Hanhijoen laajennusta varten os-
timme kaksi konttia tavaroiden säilyttämistä varten. Näistä kuitenkin toinen oli 
menossa Jokelan koulun saneerausta varten, ja siksi sitä ei voitu ottaa käyt-
töön. Lisäksi teknisen toimen varikolla oli kova tarve kontille. Päätimme siis os-
taa kaksi merikonttia lisää, jotka olivat kumpikin tilavuudeltaan noin 33 m3. Itse 
kontit sijoitimme yhteiskoulun sisäpihalle lähelle yläkoulua, mutta kuitenkin ra-
kennusalueen rajojen ulkopuolelle.  
Teknisen työn opettajan johdolla myös suurin osa tavaroistakin siirtyi oppilas-
voimin kontteihin, jotka olivat lähellä luokkatilaa. Avustimme kunnossapidon 
ryhmällä raskaimpien kalusteiden ja tarvikkeiden siirroissa. Käytimme näiden 
siirrossa apuna pumppu- ja nokkakärryjä. Polttokelpoinen jäte saatiin sijoitettua 
yläkoulun pihalla olleeseen energiajätelavaan, jonka tyhjennyskertoja vain lisät-
tiin. Ylimääräiselle metallijätteelle järjestin kunnossapidon puolelta kuomullisen 
peräkärryn, joka tyhjennettiin tekniselle varikolle aika ajoin. Koululla oli käytössä 
myös oma sekajäteastia, jonka tyhjennyskertoja lisättiin. Koska huhtikuun ja 
toukokuun aikana piti koulun järjestää teknisen työn opetusta, otettiin Myllyhaan 
koulun kellaritilassa oleva takkahuone käyttöön. Tähän tilaan siirsimme kunnos-
sapidon voimin sekä infrapuolen traktoria apua käyttäen teknisen työn luokasta 
raskaat metallipöydät. Näin ollen teknisen työn opettaja pystyi opettamaan juot-
tamista ja elektroniikkaa. Saimme myös aikataulullisesti teknisen työn luokan 
tyhjäksi, vaikkakin itse opettaja oli viimeisen viikon ennen luovutusta leirikoulus-
sa. 
Kuvaamataidon opettaja aloitti myös hyvissä ajoin varastojen sekä luokkatilan 
tyhjennyksen ja siirron lukion tiloihin. Pelkona kuitenkin oli, ettei opettaja olisi 
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saanut aikaiseksi siirtää kaikkia tavaroitaan pois kyseisistä tiloista. Saimme kui-
tenkin neuvoteltua urakoitsijan kanssa viikon lisäajan tyhjennykselle, koska heil-
le ei ollut tarvetta ottaa ensimmäisen kerroksen tiloja työmaa-alueeksi. Järjestin 
myös apua kunnossapidolta luokkatilan tyhjentämiseen painavimpien kalustei-
den osalta. Kunnossapito myös avusti tarvikkeiden siirrossa lukion tiloihin aina, 
kun luokan opettaja oli saanut tavaroita pakattua. Itse siirrossa käytettiin paket-
tiautoa ja peräkärryä. Myös käsityöluokan opettaja sai järjestettyä tavaroiden 
siirron pitkälti oppilaiden ja toimintakeskus Apilan avulla. Alkujaan käsityöluokka 
oli tarkoitus siirtää Kivikoulun yhteydessä olevaan talonmiehenasuntoon, mutta 
kun tila oli saatu varusteltua ja valmiiksi käyttöä varten, huomasimme, että ta-
lossa on kosteustekninen ongelma. Tämän vuoksi joudumme siirtämään kysei-
sen tilan tarvikkeet yhteiskoulun kotitalouden teorialuokkaan. Samalla jouduim-
me tekemään vanhaan kotitalouden luokkaan muutaman muutostyön sähköjen 
osalta, jotta luokka saatiin käyttöä varten turvalliseksi. Kuvaamataidon tilan 
pöydät jouduimme jättämään vielä yläkoulun aulaan, koska niitä oli käytetty aina 
ylioppilaiden lakitustilaisuudessa kukkapöytinä. Muut ylimääräiset pöydät ja tuo-
lit, jotka eivät enää menneet käyttöön, siirsimme kunnossapidon voimin tekni-
sen viraston varikolle. Varikolla ne oli tarkoitus purkaa ja kierrättää. Varikolla 
tehtävään purkuun ja kierrätykseen olimme ajatelleet käyttää muutamaa kesä-
työntekijöitä, jotka aloittivat työt kesäkuun ensimmäinen päivä. 
7 .5  Perusopetus luokkien muutto 
Yleisaikataulun myötä Vistan koulun rehtori teki opettajien huoneiden oviin la-
put, joissa oli rakennuksen luokkatilojen numerot, tyhjä kohta ja paikka, jonne 
tavarat menevät. Tähän opettajat voivat kirjoittaa omasta luokkatilasta siirrettä-
vien kalusteiden määränpää, jonka myötä pystyin suunnittelemaan muuton. 
Tämän asiakirjan valmistumiseksi määritettiin myös päivämäärä, jonka jälkeen 
ne otettiin talteen suunnittelua varten. Sain dokumentit hyvissä ajoin, jotta sain 
suunniteltua muuttoa ja muutettua dokumentit sähköiseen muotoon. Aikataulu 
muutolle oli hyvin pitkälti määräytynyt opetuksen mukaan. Sen vuoksi pääpaino 
muutolle tuli olemaan toukokuun viimeiset kaksi viikkoa. Tiedossa oli myös, että 
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muuttoa tulisi rasittamaan hyvin paljon se, että tiloissa olisi normaalia lain mää-
räämä opetusta aina toukokuun viimeiseen päivään asti. Urakoitsijan piti myös 
saada tilat työmaa-alueeksi ensimmäinen päivä kesäkuuta mennessä. Tämän 
vuoksi jouduimme väkisinkin häiritsemään normaalia koulupäivää muuton kans-
sa. Huomasin myös ongelman, että emme millään saa tyhjennettyä yläkoulua 
vajaassa kahdessa viikossa. Näin ollen jouduimme pyytämään urakoitsijalta 
viikon lisäaikaa irtaimiston tyhjennykselle. Onneksi kuitenkin se saatiin sovittua 
hyvässä yhteisymmärryksessä. Pidimme lisäajan kuitenkin hieman salassa, 
jotta saimme tuotettua pientä painetta myös opettajissa. (liite 5.) 
Kaksi ATK-luokkaa tuli myös siirrettäväksi uuteen paikkaan, jotta oppilaat voisi-
vat syksyllä opiskella ATK-luokassa. Yläkoulun teknisen työn tilat saataisiin 
käyttöön jo 11.9., joten oli varsin helppo päätös tehdä Kivikoulun puutyöluokas-
ta ATK-luokka. Toinen luokka taas tuli siirtää Myllyhaan koulun pihaluokkaan. 
Myllyhaan koulussa kuitenkin oli kaksi erillistä pihaluokkaa, joista pienempi oli 
kooltaan 36 m2 ja suurempi 33 m2 sekä 16 m2 pienryhmätila. Kävin mitoittamas-
sa olemassa olevien luokkien pöytien koot ja määrän. Kummassakin luokassa 
oli 21 tietokonetta, joten sama määrä tuli saada mahtumaan myös tulevaan 
luokkaan. Lisäksi pöydät olivat erikokoiset näissä luokissa. Pyysin kiinteistö-
päällikkö tulostamaan pohjapiirustuksen, joka olisi jonkinlaisessa mittasuhtees-
sa. Kun sain A3-kokoisen tulosteen, aloin piirtämään mittasuhdeviivaimella pöy-
tiä tilaan. Pienempään tilaan ei ollut mahdollista saada mahtumaan kuin seit-
semän pöytää, minkä vuoksi paikkoja olisi ollut vain 12 + opettaja. Tilaan, jossa 
oli myös pientyhmätila, sai juuri sopivasti mahtumaan 11 pöytää, jolloin konei-
den määrä oli 20 sekä opettaja. Pohjapiirustuksen myötä sain parhaiten sopi-
maan toisen ATK luokan tuolit ja pöydät tähän tilaan. (liite 6.) 
Yhteiskoulusta siis siirtyi lähes jokainen luokkatila väestötiloihin niin kurssikes-
kuksen kuin myös puukoulun tiloihin. Irtaimistoa tuli siirtää myös varastoon, 
koska ei ollut tiedossa, saadaanko määrärahoja uusien luokkatilojen kalustami-
seen. Yhteiskoulun tyhjennys jouduttiin toteuttamaan myös siksi, että yläkoulu-
laiset saatiin siirtymään yhteiskoulun tiloihin aikaisemmin todettujen erikoisope-
tusten vuoksi. Myös se että yläkouluikäiset ovat pidempiä kuin alakouluikäiset 
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tarkoitti sitä, että kalusteet tule siirtää sen mukaan myös tiloihin, joissa opetus 
tulisi jatkossa olemaan. Yläkouluikäiset eivät myöskään käytä pulpetteja niin 
kuin alakouluikäiset. Yläkoulusta siirrettiin myös rehtorin ja apulaisrehtorin työti-
lat puukoulun tiloihin. Kalustemäärät kasvoivat hyvinkin suuriksi, joten oli suo-
rastaan pakko järjestää apuvoimia tulevaan muuttoon. Otin yhteyttä Niemi-
muuttopalveluihin jonka edustajan kanssa sovin tapaamisen. Teimme katsel-
muksen 15.5. ja sovimme päivämäärät 21.5. ja 22.5., jolloin heiltä tulisi aamulla 
kello 9.00 kuorma-auto ja neljä henkilöä. Iltavahtimestari siirsi aina iltaisin tava-
roita yläkoulun luokista yhteiskoulun tiloihin. Hän myös siirsi täydet paperi- ja 
pahviastiat aina aulaan, jotta jätekuljettajan oli ne helppo noutaa ennalta sovi-
tusta paikasta. 
Kävin ennen väestötilaan siirtyvien tavaroiden muuttoa merkitsemässä luokkien 
numerot. Opettajat olivat myös merkinneet siirrettävän irtaimiston teipeillä, jois-
sa oli tilan nimi tai numero, jonne tavara siirtyi. Aloitimme yhteiskoulun tyhjen-
nyksen toisesta kerroksesta heti aamusta kello 8.00. Saimme oppilaita avuksi 
kantamaan pöydät ja tuolit pihalle. Sovimme myös, että kunnossapidon henkilöt 
siirsivät kaikki painavat esineet pihalle yläkoulun katokseen, josta ne oli helppo 
siirtää kuorma-auton kyytiin. Itse oli katoksen luona ohjaamassa oppilaita tava-
roiden järjestelyjä varten. Sovin myös Niemen muuttoavun henkilöiden kanssa, 
että kaksi heistä jää lastaamaan autoa täyteen. Kävin aina aika ajoin tarkista-
massa tilanteen tavaroiden määrästä sekä ohjeistamassa opettajia, milloin min-
käkin luokan tavarat sai siirtää ulos katokseen. Ensimmäisen kuorma-auton 
kuormaan oli tarkoitus ottaa varastoon menevät kalusteet. Ohjeistin myös kun-
nossapidon väkeä, kuinka hoitaisimme muuttoa. Päätimme myös käyttää paket-
tiautoa ja peräkärryä pahvilaatikoiden ja helposti rikkoutuvan tavaran siirrossa. 
Näin saimme myös siirrettyä tavaraa kurssikeskuksen tiloihin, eikä kunnossapi-
don henkilöiden tarvinnut ajaa tyhjällä autolla, kun kuorma-autoa mentiin tyhjen-
tämään. Olin myös useasti puhelinyhteydessä kahteen kurssikeskuksessa ol-
leeseen henkilöön, jotka vastaanottivat muuttotavarat. Ensimmäisen kuorman 
siirryttyä sain arvioitua, että kerkeämme työpäivän aikana tekemään kolme siir-
toa yhteiskoulusta kurssikeskukseen. Sovimme muuttoyrityksen kanssa seu-
raavan päivän aikataulun ja tarvittavan resurssin, jonka myötä Niemeltä tuli vain 
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kolme henkilöä. Jatkoimme seuraavan päivän aamulla samalla tyylillä, jaotellen 
tavarat luokkiin ja varastoon meneviksi. Samalla aloittivat osa yläkoulun opetta-
jia ja oppilaita luokka kerrallaan siirtämään tavaraa yhteiskoulun tyhjennettyihin 
luokkatiloihin. Kiinteistöpäällikkö oli saanut perjantai-iltapäiväksi järjestymään 
myös virastotalon Tyky-päivän. Virastotalon väki tuli auttamaan kello 13.00 ylä-
koulun muutossa. Sovin kiinteistöpäällikön kanssa, mistä luokkatiloista he siir-
täisivät tavaroita yhteiskouluun ja yhteiskoulusta pois. Hän myös sijoitti osan 
viraston väestä vastaanottamaan tavaroita, jotka tulivat kurssikeskukseen. He 
myös saivat siirrettyä Puukouluun ja Kivikouluun siirtyviä tavaroita. 
Seuraavan viikon aikana keskityimme yläkoulun tyhjentämiseen. Oppilaat siirsi-
vät kahden tietokoneluokan koneet Kivikoulun talonmiehenasuntoon, joka so-
veltui hyvin sillä hetkellä varastoksi.  Irrotimme yläkoulun tykit ja valkokankaat 
rehtorin tekemän erillisen ohjeen mukaisesti. (liite 7.) 
Sovin myös Niemen edustajan kanssa, että he tulisivat kuorma-auton kanssa 
vielä 1.6. auttamaan flyygelin ja muun yläkoulusta lähtevän tavaran kanssa. 
Sovin myös kiinteistöpäällikön kanssa, että kiinteistöpalveluihin tulevat kesä-
työntekijät tulisivat myös auttamaan 1.6. muutossa. Samalla kirjoittaisin kesä-
työntekijöiden kanssa työsopimukset sekä ohjeistaisin heitä työtehtävissä. 
Aloimme siirtämään kalusteita yläkoulun tiloista yhteiskouluun sekä kuljetta-
maan roskiin menevät irtokalusteet tekniselle varikolle. Irtokalusteita oli paljon, 
ja suurin osa niistä alkuperäisiä 1970-luvulta, minkä vuoksi niistä päätyi myös 
moni tuhottavaksi. Emme ottaneet muuton alkuvaiheille erillistä lavaa romuksi 
menevälle kalusteelle yläkoulun pihalle, koska pelko ilkivallasta ja väärinkäytös-
tä oli hyvin suuri. Huomasin kuitenkin pian, että varikon piha täyttyy kovaa vauh-
tia ja siirrot koululta varikolle vievät liikaa aikaa. Näin ollen tilasin paikalliselta 
yrittäjältä kesäkuun ensimmäiselle päivälle korkealaitaisen vaihtolavan puujätet-
tä varten. Aloitimme viimeisen puristuksen yläkoulun tyhjentämiseksi. Opastin 
kesätyöntekijä siirtämään opettajien huoneesta kaikki varastoon menevät kalus-
teet katoksen alle, jotta ne saataisiin Niemen kyydissä kurssikeskukselle. Nie-
men auton saavuttua siirsimme flyygelin ja kaksi pianoa kuorma-auton kyytiin. 
Näiden jälkeen ohjeistin kesätyöntekijöitä tuomaan kaikki loput varastoon siirty-
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vät kalusteet kerroksista aulaan, minkä myötä ne siirtyisivät seuraavassa kuor-
massa varastoon. Kuulimme myös, että Paimiossa järjestettävä Jukolan viesti 
kaipasi pöytiä tulevaa kilpailua varten, joten he tulivat mielellään noutamaan 
pöytiä ja tuoleja. Kesätyöntekijät siirsivät myös 1-salissa olleet kalusteet 2-
saliin. Kesätyöntekijät pysyivät hyvin motivoituneina, kun annoin luvan alkaa 
hajottamaan kalusteita, jotka menisivät poistoon. Toki ohjeistuksena oli, että 
vain puuta sai laittaa lavalle. 
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8 UIMAHALLI JA KUNTOILUTILAT 
Uimahalliin liittyvät tilat sekä kuntosali ja peilisali oli merkitty urakka-alueen ul-
kopuolelle. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut, että kyseisissä tiloissa tehtäisi ra-
kennustöitä. Esimerkiksi ensimmäisen kerroksen viemärit kulkivat kellarikerrok-
sen alaslasketun katon yläpuolella. Siellä myös kulki savunpoisto, ilmastointika-
navat ja sähköjä, joka tarkoitti aika suuriakin alaslasketun katon alueita puretta-
vaksi. Uimahallissa tehtiin myös jokakesäinen suursiivous aina kesäsulun aika-
na. Tämä tarkoitti, että altaat tyhjennettäisiin vedestä ja ne pestäisiin. Myös 
kunnossapidolle tämä on tuottanut työtä, kun altaiden silikoneja ja laattoja on 
jouduttu vaihtamaan. Myös terveysviranomainen käy vuosittain tarkastamassa 
uimahallin ja sen myötä tulee kunnossapitotehtäviä. Koska rakennusurakoitsija 
oli tekemässä saneeraustöitä näissä tiloissa, tarkoitti se myös sitä, että alue 
olisi työmaa-aluetta. Tämän vuoksi meidän tuli sovittaa siivoukseen kunnossapi-
toon liittyvät työt yhteen rakennusliikkeen töihin. Tilaajana pystyimmekin jo 
urakkaneuvotteluvaiheessa ilmoittamaan sillä hetkellä tiedossa olleita kunnos-
sapitotöitä. Näitä oli uimahallin suodattimien vaihto, allasosaston suursiivous ja 
normaali kunnossapito. Suursiivous ja altaan pesu tuli tehdä, jotta lika ei pinttyi-
si laattoihin ja saumoihin. Lisäksi urakka-asiakirjoissa oli jo huomioitu sähkö-
keskuksen vaihtotyö viikoille 29 ja 30. 
8 .1  Töiden yhteen sovittaminen ja aikataulu 
Uimahallin kesätauko oli sovittu alkamaan 26.6. ja päättymään 3.8.2015. Lisäksi 
oli ajateltu mahdollinen viikon lisäaika, jos jotain ongelmia tulee. Tiedossa oli 
myös pääsähkökeskuksen vaihto, jonka vuoksi kiinteistö olisi ilman sähköjä. 
Myös putkiurakoitsijalla oli 2-salin yhteydessä olevan lämmönjakotilassa olevien 
pumppujen vaihto, jonka vuoksi kiinteistöön ei tulisi vettä. Aikatauluihin tuli 
myös huomioida kesälomat, jotka olivat tähän aikaan vuodesta. Urakoitsijapala-
verit oli sovittu ennalta pidettäväksi aina maanantaisin kello 9.00. Näissä aloi-
timme jo hyvissä ajoin keskustelemaan tulevaa ajoitusta. Lisäksi olin yhteydes-
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sä kiinteistöhoitajiin, jotka olivat jo kertaalleen olleet mukana suodattimen vaih-
dossa. Lisäksi selvitin siivouspuolelta heidän siivoustekniikoita sekä ajantarvetta 
tilojen siivoukselle. Kiinteistön veden tulo oli tarkoitus katkaista heti uimahallin 
sulkeuduttua, jotta putkiurakoitsija pystyisi toteuttamaan vaaditun aikataulun. 
Tämä toki aiheutti myös todella suuren haasteen siivoukselle. Myös sähköjen 
poissaolo toi omat haasteensa. Kuntosalissa ja ATK-luokassa oli pohjavesikai-
vot, jotka vaativat jatkuvan sähkön pumpuille, jotta vesi ei nousisi näihin tiloihin. 
Samoin uimahallin teknisessä tilassa oli seitsemän metriä syvä kaivo, jonne 
altaiden vesi tyhjennetään ja pumpataan kahden uppopumpun avulla pois. Tä-
män vuoksi altaat oli myös tyhjennettävä ennen sähkökatkoa. Altaiden tyhjen-
nyskään ei ole mikään tunnin tyhjennys, vaan tyhjennys kestäisi kaiken kaikki-
aan lähes kolme työpäivää. Pumput eivät kerkeäisi sitä tyhjentämään, koska 
veden määrä on niin suuri. Lisäksi tyhjennys vaatii jatkuvaa valvomista pump-
pujen toimintojen varmistamiseksi sekä oikeamääräisen veden laskemiseen. 
Vikatilanteessa tai liiallisen veden laskusta, vesi voisi nousta tekniseen tilaan ja 
näin ollen tuhota kallisarvoista tekniikkaa. Sähkön syöttö kulki yläkoulun kautta 
myös Alataloon, joten sähkökatko koski myös Keskitaloa, joka oli Alatalon yh-
teydessä. Keskitalo toimi kehitysvammaisten asuntolana, ja tämän vuoksi säh-
köjä ei voitaisi pitää yli viikkoa poissa. Vaihtoehtoina asuntolan sähkön syötölle 
kävi myös generaattori, jolla keskukseen syötettäisiin virtaa. Onneksi kuitenkin 
asuntolan johtaja ilmoitti, että he pärjäävät enintään kolme päivää ilman sähköä. 
Mahdollinen generaattorilla tehtävä sähkönsyöttö pidettiin kuitenkin vaihtoehto-
na, jos ongelmia ilmenisi. Myös sähkön osalta saatiin ratkaisu, kun yläkouluun 
otettiin keskuksesta syöttö työmaakeskuksille. Tämän myötä piti vain sopia 
sähköurakoitsijan kanssa, koska syöttökaapeleiden vaihtotyö lopulta tehtäisiin. 
Ennakkoon tehtyjen suunnitelmien myötä myös mahdollisen sähkökatkon aika 
tarkentui kolme päivää kestäväksi. Näiden asioiden osalta myös minulta pyydet-
tiin jonkinlaista aikataulua ja tarkennusta omana työnä tehtävistä töistä, jotta 
urakoitsija voisi näihin varautua. (liite 8.) 
Aloin selvittämään, mitä huoltotöitä siivouspalvelu ja kiinteistönhoito tekisivät 
näissä tiloissa. Tein aikataulun, jossa oli myös kriittiset pisteet, jotta uimahalli 
saataisiin toimimaan kesäsulun loppuun mennessä. Kun sain aikataulun val-
32 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tero Aaltonen 
miiksi, lähetin sen rakennusurakoisijan vastaavalle työnjohtajalle. Vastaava 
työnjohtaja ilmoittikin hyvin pian, että tekemääni aikataulua tullaan noudatta-
maan. Lisäksi siitä näki jokainen urakoitsija omat velvollisuutensa, ettei erillistä 
aikataulua ja tehtäväselostusta ollut tämän lisäksi tarvetta tehdä. Minun teke-
mäni aikataulu tultiin välittämään jokaiselle urakoitsijalle. Sähkön syöttökaapelin 
vaihtotyö meni todella onnistuneesti. Sähköurakoitsija oli suunnitellut vaihtotyön 
todella hyvin ja varannut työhön myös hieman ylimääräistä resurssia. Tämä 
seurauksena sähkökatko kesti vain kuusi tuntia. 
8 .2  Uimahallin siivous ja kunnossapito 
Olimme sopineet siivoustoimen kanssa, että siivoaminen aloitettaisiin heti sul-
kupäivänä ja jatkettaisiin viikonlopun yli. Urakoitsija saisi siis tilat käyttöönsä heti 
maanantaina. Suodattimien vaihto oli sovittu jo keväällä erillisen urakoitsijan 
aloitettavaksi heinäkuun 2. päivä. Suodattimien vaihtotyö ei ollut kuitenkaan 
mikään pieni työ, ja kuulinkin, että edellinen työ oli kestänyt hieman päälle kaksi 
viikkoa. Itse suodattimet ovat noin kahden ja puolen kuution säiliöitä, joihin al-
lasvesi laskeutuu päältä ja kulkeutuu takaisin altaisiin alta. Ongelmana tuolloin 
oli ollut, että altaiden vedet oli laskettu pois ja hienojakoinen suodatinhiekka oli 
kasaantunut säilöihin, eikä näin ollen tyhjentyneet imuauton kanssa. Tämän 
vuoksi oli todella vaikea arvioida, kuinka kauan työ kestäisi tällä kertaa. Edelli-
sestä suodatinhiekkojen vaihdosta oli jo kuitenkin lähes kuusi vuotta. Tällä ker-
taa tekniikkaa hiekkojen vaihdolle oli kuitenkin muutettu. Tarkoitus oli viedä 
imuputki ilmavaihtokanavaa pitkin alakellariin ja altaissa pidettäisiin vesi, jotta 
hiekat eivät kasaantuisi. Lisäksi vesi tuli pitää altaissa, jotta säiliöt ja uusi hiekka 
voitaisiin huuhdella. Kun vesi lasketaan uima-altaista pois, tulee näiden siivous 
aloittaa heti, jotta lika ei kerkeä kuivumaan laatoituksiin. Pesussa tuli myös käyt-
tää kuumaa vettä, jotta itse pesuaine reagoisi paremmin likaan. Koska yläkou-
luun ei tule työn aikana vettä, oli alkuun suunnitelma, että täytämme neljä kap-
paletta 200 litran muovisia tynnyreitä allasvedellä. Tätä ei kuitenkaan voitu to-
teuttaa, koska pelkona oli, että kloori reagoisi pesuaineen kanssa. Myös sii-
vouspalvelupäällikkö alkoi selvittää koneita ja laitteitta, joilla altaiden pesu voi-
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taisiin suorittaa. Tähän tarkoitukseen sopivaa konetta ei kuitenkaan löytynyt. 
Sain selvitettyä, että keltaiseen rivitaloon tuli vesi muuta reittiä kuin yläkoulun 
kautta. Lisäksi talon päädyssä oli myös vesipiste, jota voisimme käyttää. Sain 
myös putkiurakoitsijalta tiedon, että heiltä löytyy polttomoottorikäyttöinen paine-
pesuri, joka pystyy kuumentamaan veden. Päädyimme siivouspäällikön kanssa 
vaihtoehtoon, että tynnyrit täytettäisiin vedellä ja laittaisimme kaksi tynnyrin-
lämmitintä, jotta vesi olisi kuumaa. Putkiurakoitsija tarjoutui tuomaan painepe-
surin ja lämmittimet. 
Suodattimien vaihtajan piti aloittaa työt torstaina 2.7., mutta valitettavasti ura-
koitsijaa ei työmaalla näkynyt. Vasta perjantaina hieman ennen 10.00 aikaan 
tuli työmaalle imuauto ja urakoitsija. Tarjosimme urakoitsijalle veden rivitalon 
päädystä, josta itsekin otimme veden uimahallin tynnyreihin. Suodatinhiekat 
saatiin imettyä imuautoon yllättäväkin nopeasti. Maanantaina suodatinurakoitsi-
ja vaihtoi sihtejä säiliöihin. Työt kuitenkin etenivät todella hitaasti ja uudet hie-
katkin saapuivat vasta keskiviikkona työmaa-alueelle. Kävin itse työmaalla päi-
vittäin tarkastelemassa työtahtia ja hoputtamassa urakoitsijaa urakka-aikataulun 
noudattamisesta. Urakoitsijalle tuli myös apuvoimia siirtämään hiekkasäkit tek-
niseen tilaan vasta torstaina, ja näin ollen näytti jo kovasti siltä, että aikataulu 
tulee venymään. Perjantaina kävin varmistamassa, saako urakoitsija hiekan 
vaihdon valmiiksi lauantaihin mennessä, jotta saamme altaat tyhjiksi maanan-
taihin 12.7. mennessä. Aikataulu oli myös tiukka siksi, että siivoajat joutuivat 
keskeyttämään kesälomansa kolmeksi päiväksi, jotta altaat saataisiin pestyä. 
Joten ei olisi ollut kohtuutonta siirtää töihin tuloa vielä yhdellä päivällä. Urakoitsi-
ja lupasi saada hiekat huudeltua ja työn siihen vaiheeseen, että altaita voitaisiin 
tyhjentää. Sovimme myös päivystäjän kanssa, että hän tulee tyhjentämään al-
taita lauantaina. Urakoitsija kuitenkin soitti minulle perjantaina työaikani ulko-
puolella, että ei saa pumppuja toimimaan, jotta huuhtelu onnistuisi. Neuvottelin 
päivystän kanssa, mitä voisi tehdä, jotta aikataulussa pysyttäisiin. Sovimmekin 
päivystäjän kanssa, että hän menee selvittämään pumppuongelmaa työmaalle, 
kun urakoitsija sinne saapuu lauantaiaamuna. Olin lauantaina vielä yhteydessä 
päivystäjään ja pumppuongelma oli onneksi saatu ratkaistua rajakytkimien kaut-
ta. Lisäksi päivystäjä ilmoitti sunnuntaiaamuna, että urakoitsija oli huuhdellut 
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suodattimien hiekat runsaalla vedellä ja altaat olivat enää puolillaan vettä. Oli 
siis hyvin mahdollista, että altaat tyhjenisivät maanantaiksi. Maanantaiaamuna 
13.7. menin yhden kunnossapidon työntekijän kanssa valmistelemaan siivoajien 
pesulaitteita. Saimme kaikki valmiiksi ja toimimaan, kun siivoojat saapuivat työ-
maan perehdytyksestä. Pesutapa sai suurta kiitosta siivouspalveluilta ja sii-
vouspalvelupäälliköltä, joka osallistui myös altaiden pesuun. Altaiden pesu saa-
tiin tehtyä kahdessa päivässä, jonka myötä lomalta tulleet työntekijät pääsivät 
jatkamaan lomiaan. Suodatinurakoitsija työskenteli vielä muutaman päivän työ-
maalla, jotta sai kaiken kuntoon. Kävimme myös uusimassa silikoneja vasta 
viikon kuluttua pesusta, jotta alusta olisi kerennyt kuivumaan. Allasta voitiin ai-
kataulun mukaisesti pitää tyhjänä vain 2 viikkoa, koska pelko laattojen irtoami-
sesta oli suuri. Laatathan olivat normaalissa tilassa jatkuvan kosteuden ja ve-
den tuottaman paineen alaisina. Ainoana murheena tuli työmaa-alueen tuotta-
ma pöly, koska ei ollut toivottua, että sitä pääsisi veden mukana uusiin suodat-
timiin. Näin ollen vaadimmekin valvojan kanssa, että allasosasto tulee pestä 
ennen täyttöä urakoitsijan toimesta. Lisäksi vaatimuksiin kuului myös, että al-
lasosasto tulee suojata mahdolliselta pölyltä ja kulku tulee rajoittaa. Saimme 
omat työmme tehtyä ajallaan eikä ylimääräisiä viivästymisiä tullut tilaajan osalta. 
8 .3  Vastaanotto 
Rakennusurakoitsijan kanssa sovimmekin, että uimahallin avaaminen toteute-
taankin vasta 10.8., mikä oli otettu jo suunnitelmavaiheessa huomioon. Valitet-
tavasti kuitenkin työt eivät urakoitsijoiden osalta valmistuneet aikataulussa ja 
saimme uimahallin käyttöön vasta elokuun 25. päivänä. Peilisali ja kuntosalin 
käyttöönotto siirtyi tästä vielä kahdella viikolla. Jouduimme tekemään myös puu-
telistan uimahallin alueesta, jonka mukaan urakoitsija pääsi korjaamaan jälkiään 
perjantaiaamuisin, koska uimahalli avataan perjantaisin vasta kello 14.00. Ruo-
kasalinkaan vastaanotto ei mennyt aivan odotetusta, ja se jouduttiin ottamaan 
vastaan keskeneräisenä johtuen vuotavasta katosta. Jouduimme myös teettä-
mään rakennusurakoitsijan kautta lisätyön, koska paloviranomainen ei hyväk-
synyt ruokalan ja liikuntasalin välistä siirtoseinää. Syynä tälle oli, että vanhalla 
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siirtoseinällä ei ollut paloluokitusta eikä näin ollen riittänyt rajaamaan osastoin-
tia. 
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9 YHTEENVETO 
Työt ja suunnittelu sujuivat koko kevään oikein hyvin. Tiedossa oli jo suunnitte-
luvaiheessa, että muutto tulee painottumaan koulun käynnin viimeiselle kahdel-
le viikolle. Näin suuressa hankkeessa olisi tämän kaltaiset siirtymävaiheet pitä-
nyt ottaa huomioon jo hankesuunnitteluvaiheessa. On todella vaikeaa saada 
näin suuri työvaihe järjestymään järkevästi ja häiritsemättä normaalia koulun-
käyntiä. On myös vaikea uskoa, kuinka suuri ja monivaiheinen työ on tämän 
kokoinen hanke sekä viedä hanke siihen pisteeseen, että se toteutettaisiin. Sa-
neerauksen seuraukset myös käyttäjiin ja tilojen suunnitteluun oli vaikea kuvitel-
la. Työssä oli niin monta erinäistä riippuvuutta toimivuuden kannalta. 
Vaikka yritin tehdä muuton suunnittelun hyvissä ajoin, niin sitä ei olisi kuiten-
kaan voitu todellisuudessa toteuttaa. Tämä johtui siitä, että tilaa tarvittiin ope-
tukseen tai muuhun vastaavaan käyttöön. Myös hävitykseen menevien kalus-
teiden määrää oli vaikea arvioida, kun tieto siirtyvistä tuli niin lähellä varsinaista 
muuttoa. Oli myös vaikea miettiä, kuinka kauan yhden tilan tai kerroksen tyh-
jennykseen menisi aikaa, kun ei ollut aikaisempaa vertailukohtaa. Opettajien 
valinnan vaikeus kalusteiden valitsemisen suhteen tuotti myös suurta päänvai-
vaa. Tämä taas saattoi johtua siitä, ettei oltu niin kiinnostuneita itse muutosta. 
Saimme kuitenkin kaikki suunnitelmat toteutumaan ajallisesti. Suuri kiitos muu-
ton kohdalla kuului myös yhteiskoulun oppilaille, joista oli todella suuri apu muu-
ton aikana. Myös kunnossapidon motivointi kolmen viikon muuttopuuhille oli 
todella haasteellista ja välillä meinasi kadota usko työn loppuun saamiselle. Vä-
lillä myös, joku kaluste saattoi kolhiintua suoranaisesta välinpitämättömyydestä 
ja kiukusta muuttotyötä kohtaan.  Myös toisen koulun saneeraus rasitti työryh-
mää, jonka vuoksi jouduimme avustamaan myös sen tyhjennyksessä. Näinkin 
pitkään jatkuva raskas rasitus vartalolle tuntuu varmasti vanhemmiten. Itse koin 
muuton raskaaksi vasta työn loppuvaiheiden aikana. Luulen, että ajallisesti 
emme olisi saaneet muuttoa valmiiksi ilman työryhmän kasvattamista kesätyön-
tekijöillä. Yhtenä muutoksena olisin tehnyt, että pihalla olisi ollut jätelava puujät-
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teelle jo muuton alusta alkaen, jolloin tavaroiden siirrot varikolle olisivat vähen-
tyneet. 
Uimahallin osalta saimme työt onnistumaan todella hyvin, vaikkakin suodatin-
urakoitsijan vuoksi aikataulut olivat lähellä epäonnistua. Saimme myös yhteis-
työllä paljon aikaiseksi. Tärkeintä oli mielestäni huomioida jokainen, minkä myö-
tä sain laajemman käsityksen työstä ja työtavoista. Näiden kautta pystyin suun-
nittelemaan aikataulun, jota voitiin käyttää koko uimahallin kesäsulun ajan. Laa-
jemman käsityksen myötä myös asioiden järjestyminen oli huomattavasti hel-
pompaa. Jokainen jousti asioiden suhteen, jotta yhteistyö sujui hyvässä yhteis-
ymmärryksessä. Valitettavasti tilaajasta riippumattomista syistä työt eivät kui-
tenkaan edenneet urakoitsijoilla niin hyvin, että tilat olisi voitu ottaa käyttöön 
määräajassa. Normaalisti myös koulujen vuosikorjaustoiveet olivat huomatta-
vasti edellisiä vuosia vähäisemmät, jonka myötä saimme tehtyä kaikki väistötilat 
käyttökuntoon ennen koulujen alkua.  
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